Pershendetje Gezim,


Kam bere nje liste te proceseve te punes,

te lutem shikoje dhe me thuaj a edhte OK dhe e kuptushme per juve, gjithashtu mund te korigjosh dhe rradhen e proceseve.


Per detaje te metejshe do te komunikojme.

Fasa e pare e Punes


- 1. Pastrimi i shtepise
- 2. Ulja e dheut 25 cm
- 3. Vendosja e kollonave 30x30




4. Vendosja e arkitrareve 30x20



- 5. Ulja e mureve te dritareve
- 6. Ulja e mureve te verandes
- 7. Grryerja e mureve per soleten




8. Kanalizimi i ujrave te zeza ne Banjo



- 9. Armatimi i hekurave per soleten
- 10. Betonimi i soletes + Terraces nga ana e kopshtit
- 11. Ngritja e mureve (20cm)

a.

- a. Dhome e Gjumit te madhe
- b. Dhoma e gjumit te vogel
- c. Ndarja e dhomave to gjumit
- d. Veranda nga ana e Malit



12. Sovatimi i mureve te mbrendeshme

Fasa e dyte e Punes

- 1. Kanalizimi Elektrik
- 2. Kanalizimi Hidraulik
- 3. Shtrimi i Pllakave te dyshemes
- 4. Shtrimi i Pllakave ne Banjo
- 5. Montimi i Dyreve
- 6. Montimi i Dritareve
- 7. Shkallet nga Kopshti